Zarządzenie Nr 80/2014
 Wójta Gminy Przasnysz
   z dnia 20 sierpnia 2014 r.


w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2014 roku.

         Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1
       Wójt Gminy Przasnysz przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2014 roku obejmującą:
1. Część opisową,
2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
-   załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych 
w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,
-  załącznik Nr 2 – zestawienie  planowanych i wykonanych  wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2
Informację przekazuje się:
-   Radzie Gminy Przasnysz,
-   Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
  							Wójt Gminy Przasnysz
                                                                                              mgr inż. Grażyna Wróblewska

 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2014 roku

      Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. na lata 2014 - 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. Ze względu na planowane zadłużenie i spłatę zadłużenia, prognoza obejmowała okres od roku 2014 do roku 2021. 
Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku 
np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:
- Uchwały Nr XXXII/250/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 06 marca 2014 r.,
- Uchwały Nr XXXIII/258/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r.,
- Zarządzenia Nr 31/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Uchwały Nr XXXIV/266/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 09 maja 2014 r.,
- Uchwały Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2014 r..

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi 
w Uchwale budżetowej na 2014 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2014 roku 
w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia. 
Występują natomiast różnice w kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących. Różnica ta wynosi 45.000,00 zł i została wprowadzona do budżetu:
- Zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2014 r.                     (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 17 czerwca 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.000,00 zł).


Załącznik Nr 1 zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych   w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
1. Niski stopień realizacji  na koniec I półrocza 2014 roku wystąpił:
-  w poz..1.2.2 - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dotacje te powinny wpłynąć do budżetu w II półroczu w miarę postępu robót inwestycyjnych, jak również z terminów rozliczeń zadań realizowanych z udziałem środków europejskich,
- w poz. 2.1.3 - wydatki na obsługę długu, z uwagi obniżenie stóp procentowych oraz wcześniejsze niż planowano spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW. Zmiany w planowanych wydatkach  zostaną wprowadzone w II półroczu 2014 roku,
- w poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne  i wynosi zaledwie 17,11% z uwagi na konieczność poprzedzenia realizacji zadań przeprowadzeniem procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, jak również ujęcie nowych zadań inwestycyjnych                  w I półroczu 2014 roku,
- w poz. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji i wynosi 3,37% z uwagi na termin przekazania dotacji dla Komendy Powiatowej Policji oraz Starostwa Powiatowego              w Przasnyszu zgodnie z zawartymi umowami przypadający w II półroczu 2014 roku,
- w poz. 12.1 - dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane                     z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z uwagi na  Umowę Nr UDA-POKL.09.01.01-14-143/13-00 z dnia 28.01.2014 r. o dofinansowanie projektu pn.” Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet  IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 –  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności             w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” na kwotę  419.201,30 zł i przekazanie dotacji  w miesiącu lipcu 2014 roku. Fakt ten wpływa również na niski stopień realizacji wykazywanej w poz. 12.3.2.



2.Wysoki stopień realizacji  w I półroczu 2014 roku wystąpił :
- w poz. 1.2.1 – dochody ze sprzedaży majątku wynikające z faktu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dobrzankowo. Planowane dochody                  z w/w tytułu zostały uwzględnione w budżecie w miesiącu lipcu 2014 roku,
- w poz. 4 – przychody budżetu wynoszące 122,50% w tym: poz. 4.2 wolne środki – 110,34%. Występujący wysoki wskaźnik wynika z nierozdysponowania całej kwoty wolnych środków.

W I półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane przychody z tytułu planowanej pożyczki z  Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji  pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych                              i kulturowych”   w  kwocie 159.848,00 zł. W tym zakresie została podpisana umowa.
W I półroczu spłacono, w terminach umownych raty pożyczek w łącznej kwocie 1.055.557,00 zł. W II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami, pozostają do wykupu obligacje serii A12 w wysokości 661.000,00 zł ( do 8 października) oraz spłata pożyczek w kwocie 344.610,00 zł.
Ponadto w 2014 roku wystąpiły:
1. Przychody z tytułu pożyczki krótkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego          w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”  w kwocie 648.155,00 zł, co wpływa na wysoki stopień realizacji  w poz. 4.3 – „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” oraz w poz. 6 – „Kwota długu”.
 2. Rozchody z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektów:
-  pn. „ Biblioteka jako centrum inicjatyw lokalnych”  w kwocie 4.880,00 zł,
-  pn. „ Tradycje kulinarne w gminie Przasnysz” w kwocie 5.484,36 zł, co wpływa na wysoki stopień realizacji w poz. 5.2- „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu”.

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisem  ustawy o finansach publicznych,                  a mianowicie do wyliczenia wskaźnika w kolumnie „wykonanie” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. W przypadku obliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i wykonanych spłat pożyczek wskaźniki te byłyby niewspółmierne i nie oddawałyby prawidłowo sytuacji finansowej Gminy.
Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu 
i wielkości zadłużenia zostało opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze 2014 roku.

Informację o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć:
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi       z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji  sanitarnej Bogate Probostwo”
Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00015-6921-UM0700063/14 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 13 czerwca 2014 r. na realizację operacji „Budowa kanalizacji  sanitarnej Bogate Probostwo”.
Dnia 30.06.2014 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie operacji planowane jest w maju 2015 r.


Przedsięwzięcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”
Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00127-6921-UM0700203/11 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 19 listopada 2012 r. na realizację operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”.
W ramach zadania inwestycyjnego wybudowanych zostało 87 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało zakończone w dniu 25 czerwca br. Za  82 oczyszczalnie  wykonawca otrzymał wynagrodzenie, natomiast  5 pozostałych zostanie rozliczonych   w II półroczu 2014r. Były to oczyszczalnie  realizowane  zgodnie z nową umową, z uwagi gdyż  pięciu właścicieli zrezygnowało z budowy oczyszczalni  w związku z czym wykonano nowe projekty i wybudowano oczyszczalnie na działkach nowych właścicieli. Zmiany w realizacji zadania nastąpiły za zgodą  Urzędu Marszałkowskiego.

 Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”
Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej                      8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
W ramach zadania  w 2013 roku został zakupiony sprzęt teleinformatyczny niezbędny do realizacji projektu tj. komputery, modemy dla beneficjentów w ilości 110 szt. Zgodnie        z harmonogramem realizacji projektu w 2014 roku nie planowane są wydatki inwestycyjne. Realizacja zadania w latach 2012-2015.

Przedsięwzięcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”
Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz  Umową o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 213/ GW/GW-7/D/14/BW z dnia 28 marca 2014 r. 

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem 
na świetlicę wiejską”
Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

W dniu 12.01.2012 roku na realizację zadania podpisana została Umowa Nr 00126-6922-UM0700288/10RW.II./AR/0219.4-288/10 o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007- 2013. Zadanie podzielone zostało na 2 etapy. W 2012 r. zrealizowany został I etap, który obejmował dostawę sceny mobilnej o wymiarach 6 x 7, 5 m wraz z zadaszeniem 
i wyposażeniem tj. oświetleniem i nagłośnieniem.
W 2014 r. zakończono realizację  II etapu,  24 stycznia 2014 r. odebrano roboty budowlane, w ramach których wykonana została rozbudowa i przebudowa budynku remizy                         z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz na potrzeby OSP. W dniu 27.02.2014 r. złożono wniosek o płatność w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, otrzymana dotacja ze środków PROW 2007 – 2013 wynosi: 225 795,00 zł.

Przedsięwzięcie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. w 2014 roku nie jest planowana dotacja z budżetu gminy na realizację projektu. Realizacja zadania w latach 2010-2015.

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców” 
Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

Podpisana została Umowa o przyznanie pomocy Nr 00062-6930-UM0730107/12 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. na realizację operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”.
Realizację projektu zaplanowano w dwóch etapach. Etap I zrealizowany został 
w 2013 r. i obejmie wykonanie fundamentów i ścian, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej części będącej rozbudową świetlicy oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych i pokrycia dachowego w istniejącej remizie strażackiej.  W 2014r.  realizowany jest II etap projektu, zgodnie z umową z wykonawcą prace zakończą się do 31.07.2014 r.; w ramach tego etapu wykonane zostaną prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku wraz z zakupem wyposażenia do świetlicy oraz montażem elementów placu zabaw.
We wrześniu br. złożony zostanie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim wniosek    o płatność końcową.   Zadanie realizowane w latach 2012-2014.

WYDATKI BIEŻĄCE

Przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”
Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie                                   Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet       w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka           2007-2013.
Celem głównym projektu jest:  
- dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 110 odbiorców,
- modernizacja sprzętu komputerowego dla 110 odbiorców,
- podłączenie do Internetu,
- organizacja szkoleń dla odbiorców.
W 2013 roku przygotowano biuro projektu, zatrudniono osoby wchodzące 
w skład biura projektowego, zakończono rekrutację uczestników projektu. W ramach zadania zakupiono 110 szt.  zestawów  komputerowych wraz z oprogramowaniem                  i przekazano do użytkowania  beneficjentom ostatecznym, czyli najbiedniejszym  rodzinom zamieszkujących  na terenie gminy.  Zapewniono także usługę dostępu do Internetu. Przeprowadzane zostały szkolenia ostatecznych beneficjatów projektu w zakresie obsługi komputera. 
W I półroczu 2014 roku realizowano zadania wynikające z zawartych umów w roku 2013, zgodnie z harmonogramem projektu. 
 Realizacja zadania w latach 2012-2015.

Przedsięwzięcie pn. „Indywidualizacja  w Gminie Przasnysz”

Cel – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W dniu 02 sierpnia 2013  roku podpisana została umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-14-291/13-00/12-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Indywidualizacja w Gminie Przasnysz”  w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest: indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijanie talentów dzieci uzdolnionych                z terenu Gminy Przasnysz w roku szkolnym 2013/2014 dla 135 dzieci w 100% publicznych szkół podstawowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej poprzez:
-prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
-prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności matematycznych,
-prowadzenie zajęć dla dzieci z wadami postawy,
-prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
-prowadzenie zajęć dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
-doposażenie szkół podstawowych  w bazę dydaktyczną w ramach indywidualizacja nauczania,
-zwiększenie jakości oferty edukacyjnej dzięki możliwości dostosowania jej                           do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.
W I półroczu 2014 roku przeprowadzono 460 godzin zajęć pozalekcyjnych. 


Przedsięwzięcie pn. „Szansa”
Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W dniu 8 sierpnia 2012 roku podpisany został aneks do umowy z dnia 16 października 2008 roku nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-00 o nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-04 o dofinansowanie projektu „Szansa” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój                                i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata               2012 – 2014. 

Celem głównym projektu w 2014 roku jest: zwiększenie szans na uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 18 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym            z terenu Gminy Przasnysz poprzez:
- indywidualne poradnictwo w zakresie podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych świadczone przez doradcę zawodowego,
- indywidualne wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji  społeczno – życiowych świadczone przez psychologa,
- realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej (kontynuowanie dla jednej osoby finansowania zajęć szkolnych),
- spotkanie integracyjne dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia,
- szkolenia zawodowe dla uczestników projektu,
- grupę wsparcia. 

W I półroczu 2014 roku wybrana została grupa docelowa w ilości 18 osób, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne przez pracowników socjalnych Ośrodka. Uczestnicy projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych z doradcą zawodowym oraz wzięli udział w spotkaniu integracyjnym wraz z otoczeniem. W okresie od I – VI 2014 roku jednej osobie dokonywano zwrotu kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia. 

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe
WYDATKI MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz”

Cel: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.

Zgodnie z zawartą Umową Nr 132/2013  z dnia 31 lipca 2013 r.   dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bartniki, Zawadki, Karwacz”  jest                 w trakcie opracowywania. Termin realizacji 30 września 2014 rok. Zadanie będzie realizowane  do 2016 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych” 
Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.

Ogłoszony został i rozstrzygnięty przetarg oraz  podpisane umowy  z wykonawcami robót. Zadanie jest  w trakcie realizacji. Zaawansowanie wykonanych robót szacuje się na około 30% wartości całego zadania. Termin zakończenia prac zgodnie z umowami ustalony jest na dzień 31 sierpnia br. W wyniku realizacji zadania wybudowane zostaną chodniki w miejscowości: Golany, Bartnik, Osówiec Szlachecki, Gostkowo.


Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej  w miejscowości Osówiec Szlachecki”
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

W II półroczu 2014 roku zostaną przygotowane dokumenty do uzyskania decyzji                na budowę drogi.
Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015.


Przedsięwzięcie pn. „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie”
Cel: Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej.

Realizację  inwestycji  rozpoczęto  w 2012 r. Planowane  zakończenie  zgodnie  z zawartą umową  to  31.08.2014 r.
Od początku roku 2014  trwają prace wykończeniowe  i  dostawa  wyposażenia.
W ramach inwestycji powstanie:
- sala siłowni o powierzchni użytkowej 62,71 m2,
- sala rekreacyjna o powierzchni użytkowej 56,16 m2,
- szatnie dla chłopców i dziewcząt o powierzchni użytkowej  57,70 m2,
-wc dla chłopców i dziewcząt o powierzchni użytkowej   21,69 m2,
- łazienki dla chłopców i dziewcząt o powierzchni użytkowej   26,60 m2,
- prysznice dla chłopców i dziewcząt o powierzchni użytkowej  28,89 m2,
- łazienka dla osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej  6,46m2
- przebieralnia odzieży wierzchniej o powierzchni użytkowej 53,96 m2.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz” 
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.

W 2013 roku opracowane zostały dokumenty do zgłoszenia robót budowlanych                    na realizację zadania.
W styczniu 2014 r. został złożony wniosek do  Urzędu Marszałkowskiego                                     o dofinansowanie  ze środków związanych z wyłączeniem  z produkcji  gruntów rolnych. Została podpisana umowa   o dofinansowanie pomiędzy Marszałkiem Województwa,          a Gminą Przasnysz  Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku.  Zakres prac obejmuje odcinek o długości 3.380 mb.

Przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku 
po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego”
Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.
W dniu 07.01.2014 r. odebrano roboty budowlane, a 10.01.2014 r. usługę nadzoru inwestorskiego. Otrzymana dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat wynosi: 106 174,22 zł. W ramach inwestycji powstały trzy lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej: 123,6 m² (w tym korytarz: 12,8 m², lokal socjalny nr 1: 35,5 m², lokal socjalny nr 2: 32,9 m², lokal socjalny nr 3: 42,4 m²) oraz trzy boksy gospodarcze o łącznej powierzchni 18,0 m².

Przedsięwzięcie pn. „Remont części budynku komunalnego polegający 
na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki”
Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.

W 2013 roku została opracowana dokumentacja techniczna.
W dniu 02.01.2014 r. odebrano usługę nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane rozliczono  z wykonawcą na kwotę: 181 306,11 zł. Otrzymana dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat wynosi: 54 687,20 zł. W ramach inwestycji powstały dwa lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej: 67,4 m² (w tym lokal socjalny nr 1: 46,4 m², lokal socjalny nr 2: 21,0 m²) oraz klatka schodowa wspólna o powierzchni 4,5 m².

Przedsięwzięcie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3  w miejscowości Golany”
Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.

Wykonano projekt budowlano – wykonawczego „ Remont części budynku komunalnego polegającego na przystosowaniu  pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne                      w miejscowości Golany”. Projekt zawiera adaptację dwóch sal lekcyjnych  na dwa mieszkalne lokale socjalne , remont schodów wejściowych , klatki schodowej , korytarza na pierwszym piętrze część mieszkalnych  lokali socjalnych , budowa zbiornika na ścieki dla nowo powstałych mieszkalnych  lokali socjalnych. Po otrzymaniu zezwolenia wystąpimy o finasowanie w BGK , po otrzymaniu którego przystąpimy do realizacji powyższego zadania.
Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przygotowywane                     są dokumenty do podpisania umowy.
  W II półroczu 2014 r. zostanie ogłoszony przetarg. Rozpoczęcie realizacji zadania przewiduję się w II półroczu 2014 r.

Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.


Zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do realizacji w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku.












                                                                                                Załącznik Nr 1 
                                                                                                do Zarządzenia Nr 80/2014
                                                                                                Wójta Gminy Przasnysz
                                                                                                 z dnia 20 sierpnia 2014 r.                                                                                                                
                        

 Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji za I półrocze 2014 roku

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Prognoza 2014
	Wykonanie za 
I półrocze 2014 r.
	Stopień realizacji
(%)

	1.
	Dochody ogółem
z tego:
	23.481.196,09
	12.201.990,15
	51,96

	1.1.
	dochody bieżące,
w tym:
	21.282.870,76
	11.282.021,73
	53,01

	1.1.1
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
	2.052.519,00
	909.167,00
	44,30

	1.1.2
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
	4.000,00
	6.270,16
	156,75

	1.1.3
	podatki i opłaty

w tym:
	3.975.485,00
	1.977.399,74
	49,74

	1.1.3.1
	z podatku od nieruchomości
	1.236.000,00
	669.305,82
	54,15

	1.1.4
	z subwencji ogólnej
	8.901.426,00
	4.988.776,00
	56,04

	1.1.5
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
	5.225.073,16
	2.826.934,50
	54,10

	1.2
	Dochody majątkowe

w tym:
	2.198.325,33
	919.968,42
	41,85

	1.2.1
	ze sprzedaży majątku
	0,00
	36.350,00
	-

	1.2.2
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	2.198.325,33
	883.618,42
	40,20

	2
	Wydatki ogółem
z tego:
	25.000.233,89
	11.435.114,63
	45,74

	2.1
	Wydatki bieżące
w tym:
	18.853.525,45
	8.686.019,49
	46,07

	2.1.1
	z tytułu poręczeń i gwarancji
w tym:
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.1
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 
  
	0,00
	0,00
	[bookmark: _GoBack]0,00

	2.1.3
	wydatki na obsługę długu
w tym:
	333.800,00
	126.876,36
	38,01

	2.1.3.1
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
w tym:
	333.800,00
	126.876,36
	38,01

	2.1.3.1.1
	
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy
	8.258,00
	3.684,15
	44,61

	2.1.3.1.2
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań  zaciągniętych na wkład krajowy

	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Wydatki majątkowe
	6.146.708,44
	2.749.095,14
	44,72

	3
	Wynik budżetu
	-1.519.037,80
	+766.875,52
	x

	4
	Przychody budżetu
z tego:
	3.616.945,80
	4.430.871,52
	122,50

	4.1
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w tym:
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1
	na pokrycie deficytu budżetu
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
w tym:
	3.149.492,80
	3.475.111,52
	110,34

	4.2.1
	na pokrycie deficytu budżetu
	1.051.584,80
	0,00
	0,00

	4.3
	  Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym:
	467.453,00
	955.760,00
	204,46

	4.3.1
	na pokrycie deficytu budżetu
	467.453,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
w tym:
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.1
	na pokrycie deficytu budżetu
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Rozchody budżetu
z tego:
	2.097.908,00
	1.080.032,36
	51,48

	5.1
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
w tym:
	2.061.167,00
	1.055.557,00
	51,21

	5.1.1
	
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

	722.757,00
	722.757,00
	100,00

	5.1.1.1
	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

	722.757,00
	722.757,00
	100,00

	5.1.1.2
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.3
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
	36.741,00
	24.475,36
	66,62

	6
	Kwota długu
	5.409.048,00
	6.902.965,00
	127,62

	7
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	x
	x
	x

	8.1
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	2.429.345,31
	2.596.002,24
	106,86

	8.2
	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 
o wydatki
	5.578.838,11
	6.071.113,76
	108,82

	9
	Wskaźnik spłaty zobowiązań
	x
	x
	x

	9.1
	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
.  
	10,20%
	10,20%
	x

	9.2
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
	7,09%
	7,09%
	x

	9.3
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
	0,00
	0%
	x

	9.4
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
	7,09%
	7,09%
	x

	9.5
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny
	10,35%
	10,35
	x

	9.6
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
	12,05%
	12,05%
	x

	9.6.1
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
	13,78%
	13,78
	x

	9.7
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	TAK
	TAK
	x

	9.7.1
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	TAK
	TAK
	x

	10
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
w tym na:
	0,00
	0,00
	x

	10.1
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
	0,00
	0,00
	x

	11
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
	x
	x
	x

	11.1
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	8.061.126,67
	3.847.266,42
	47,73

	11.2
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
	2 125.061,35
	987.837,73
	46,49

	11.3
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3  pkt 4 ustawy
z tego:
	5.263.220,75
	2.795.863,43
	53,12

	11.3.1
	   bieżące
	537.111,23
	245.334,67
	45,68

	11.3.2
	   majątkowe
	4.726.109,52
	2.550.528,76
	53,97

	11.4
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
	4.713.951,60
	2.545.370,84
	54,00

	11.5
	Nowe wydatki inwestycyjne
	1.131.598,92
	193.566,38
	17,11

	11.6
	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	301.157,92
	10.157,92
	3,37

	12
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	x
	x
	x

	12.1
	Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
	908.123,54
	355.151,09
	39,11

	12.1.1
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym:
	789.194,83
	314.255,54
	39,82

	12.1.1.1
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub 
zadania
	756.217,52
	314.255,54
	41,56

	12.2
	Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
	1.573.777,98
	722.757,00
	45,92

	12.2.1
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym:
	1.552.585,53
	722.757,00
	46,55

	12.2.1.1
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
	1.491.002,55
	722.757,00
	48,47

	12.3
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
	889.006,23
	245.334,67
	27,60

	12.3.1
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	756.217,52
	208.247,90
	27,54

	12.3.2
	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	756.217,52
	208.247,90
	27,54

	12.4
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
	2.443.313,23
	1.687.066,75
	69,05

	12.4.1
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	1.153.888,55
	873.950,00
	75,74

	12.4.2
	    Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	1.153.888,55
	873.950,00
	75,74

	12.5
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
w tym:
	1.422.213,39
	850.203,52
	59,78

	12.5.1
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	1.422.213,39
	850.203,52
	59,78

	12.6
	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym:
	78.116,70
	0,00
	0,00

	12.6.1
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	78.116,70
	0,00
	0,00

	12.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
w tym:
	385.643,00
	225.795,00
	58,55

	12.7.1
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	385.643,00
	225.795,00
	58,55

	12.8
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym:
	0,00
	0,00
	0,00

	12.8.1
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
w tym:
	x
	x
	x

	13.1
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
	0,00
	0,00
	0,00

	13.2
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
	0,00
	0,00
	0,00

	13.3
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
	0,00
	0,00
	0,00

	13.4
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej
	0,00
	0,00
	0,00

	13.5
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej
	0,00
	0,00
	0,00

	13.6
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	0,00
	0,00
	0,00

	13.7
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
	x
	x
	0,00

	14.1
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

	2.061.167,00
	1.055.557,00
	51,21

	14.2
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
	0,00
	0,00
	0,00

	14.3
	Wydatki zmniejszające dług
w tym:
	0,00
	0,00
	0,00

	14.3.1
	  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3
	0,00
	0,00
	0,00

	14.3.2
	  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
	0,00
	0,00
	0,00

	14.3.3
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
	0,00
	0,00
	0,00

	14.4
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu       ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
w tym:
	x
	x
	x

	15.1
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym
w tym:
	0,00
	0,00
	0,00

	15.1.1
	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
	0,00
	0,00
	0,00

	15.2
	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom,  nieuwzględniane  w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	0,00
	0,00
	0,00





                                                                                                                                                               Załącznik Nr 2 
                                                                                                                                                                  do Zarządzenia Nr 80/2014
                                                                                                                                                            Wójta Gminy Przasnysz
                                                                                                                                                             z dnia 20 sierpnia 2014 r.                                                                                                                

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2014 roku

	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe
	Limit na 2014 rok
	Wykonanie za 
I półrocze 2014 roku
	Limit na 2015 rok*
Limit na 2016 rok*
	Zaciągnięte w pierwszym półroczu  2014r. zobowiązania

	               Przedsięwzięcia ogółem

	1.
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz 
	Urząd Gminy Przasnysz
	2012-2014
	1.172.015,89
	1.144.193,29
	1.064.820,31
	
	 Umowa Nr 134/2013 z dnia 01.08.2013r – budowa 87 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przasnysz  na kwotę 1.025.521,81 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.

 Umowa Nr 136/2013 z dnia  14.08.2013 r – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.”Budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przasnysz” na kwotę 37.453,50 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.

 Umowa Nr 71/2014 z dnia  04.03.2014 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków " na kwotę 1.845,00 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.

Umowa  Nr 126/2014 z dnia 22.05.2014 r.  -wykonanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz" na kwotę 74.556,66 zł
-termin wykonania do 25.06.2014 r.
-termin płatności - 30 dni

	ć2.
	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz

	Urząd Gminy Przasnysz
	2012-2015
	822.113,60
	0,00
	0,00
	
	II etap wydatków majątkowych będzie ponoszony w 2015 roku

	3.
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 
	Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Urząd Gminy Przasnysz 
	2010-2015
	13.339,05
	5.157,92
	5.157,92
	2.358,44*
	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. oraz o Umowa o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 213/ GW/GW-7/D/14/BW z dnia 28 marca 2014 r.  Umowa    o udzielenie dotacji
5.157,92 zł- 2014 r.,
2.358,44 zł – 2015 r.



	4.
	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 
	Urząd Gminy Przasnysz
	2010-2014
	643.697,17
	618.933,52
	618.933,52

	
	Umowa Nr 96/2013 z dnia 29.05. 2013 r. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej     z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na kwotę  5.000,00 – umowa zrealizowana w I półroczu 2014r. 
Umowa Nr 97/2013 z dnia 29.05. 2013r. za wykonanie zadania inwestycyjnego pn.  Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na kwotę 613.933,52 zł -umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r. 

	5.
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
	Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Urząd Gminy Przasnysz 
	2010-2015
	25.410,00
	0,00
	0,00
	21.069,04*
	 Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r. 
-21.069,04 zł – 2015 r.


	6.
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską 
	Urząd Gminy Przasnysz
	2012-2014
	770.073,91
	499.745,50
	4.246,08
	
	Umowa Nr 100/2013 z dnia 5.06. 2013 r. za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską  - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych na kwotę łączną 8.487,00, w tym:
 I etap – 2.970,45
30.08.2013 r. 
II etap – 5.516,55 zł,
31.07 2014 r. 
Termin płatności 30 dni 

Umowa Nr 101/2013 z dnia 5 czerwca 2013r. za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską  - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych na kwotę łączną 659.533,49, w tym:
 I etap – 230.304,55
30.08.2013r. 
II etap – 429.228,94
31.07 2014r. 
Termin płatności 30 dni 

Umowa nr 166/2014 z dnia 18.06.2014 r. na roboty dodatkowe do umowy nr 101/2013 "Wykonanie nadproży w dwóch bramach garażowych ,przejścia w garażu i prac elektrycznych oraz montaż drzwi" Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską -zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych" na kwotę 13.850,00 zł
-termin wykonania -31.07.2014 r.
-termin płatności -30 dni

Umowa  nr 169/2014 z dnia 27.06.2014 r. na roboty dodatkowe do umowy nr 101/2013 "Ułożenie kostki brukowej,montaż wyłącznika przeciwpożarowego oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku świetlicy" Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych" na kwotę 22.200,57 zł.
-termin  wykonania - 31.07.2014 r.
-termin płatności -30 dni

	7.
	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz
	Urząd Gminy Przasnysz
	2012-2016
	5 058 000,00
	74.000,00
	0,00
	
	 Umowa Nr 132/2013 z dnia 31.07.2013  – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bartniki, Zawadki, Karwacz” na kwotę 73.800,00 zł
 termin wykonania  30.09.2014 r. termin płatności-30 dni 

	8.
	Budowa chodników przy drogach gminnych
	Urząd Gminy Przasnysz
	2013-2015
	362.000,00
	192.000,00
	4.436,85
	
	 
Umowa o dzieło Nr 88/2014 z dnia 8.04.2014 r. -opracowanie dokumentów do zgłoszenia robót budowlanych drogi gminnej w ramach zadania „Budowa chodników przy drogach gminnych” na kwotę 4.300,00 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.

Umowa Nr 161/2014 z dnia 13.06.2014 r.- budowa chodników przy drogach gminnych na kwotę 128.312,15 zł
 termin wykonania - 30.08.2014 r. termin płatności- 30 dni 

 Umowa o dzieło  Nr 172/14 z dnia 30.06.2014 r.-pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych „Budowa chodników w pasie drogi na kwotę 2.091,00  zł, w tym
- odcinek Gostkowo – 615,00 zł,
- odcinek Osówiec Szlachecki -430,50 zł,
-odcinek Bartniki – 553,50 zł,
-odcinek Golany – 492,00 zł.
  termin wykonania .- 30.08.2014 r. termin płatności- 30 dni 


	9.
	Budowa drogi gminnej  w miejscowości Osówiec Szlachecki -
	Urząd Gminy Przasnysz
	2014-2015
	27.000,00
	7.000,00
	0,00
	
	W II półroczu zostaną przygotowane dokumenty do uzyskania decyzji na budowę drogi.

	10.
	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”

	Urząd Gminy Przasnysz
	2010-2015
	1.517.212,10
	100.000,00
	2.000,00
	
	Umowa Nr 117/2014 z dnia 12.05.2014 r. -przeprowadzenie badań archeologicznych w formie powierzchniowego rozpoznania archeologicznego w ramach zadania inwestycyjnego
"Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo" na kwotę 2.000,00 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.
Przygotowano  procedurę przetargową na budowę kanalizacji

	11.
	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie”
	Urząd Gminy Przasnysz
	2010-2014
	1.382.573,03
	639.000,00
	377.610,00
	

	Umowa Nr 89/2012 z 29.05. 2012 r. wykonanie robót w zakresie budowy pawilonu na kwotę łączną 1.283.703,74 zł w tym,
III etap – 581.739,95 zł 
Termin wykonania - 31.08.2014 r.
Termin płatności 30 dni

Umowa Nr 88/2012 z dnia  25.05. 2012 r. za pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 21.811,00 zł, w tym:
2013 rok – 12.00,00 zł,
2014 rok – 9.811,00 zł.
Termin płatności 30 dni

Umowa Nr 135/2011 z dnia 18.07.2011r. za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dobudowy (ew. nadbudowy) do budynku Zespołu Szkół w Nowej Krepie budynku pawilonu sportowego 
 2014 rok – 6.150,00 zł.
Termin płatności 30 dni 

Umowa Nr 170/2014 z dnia 30.06.2014r. -wykonanie robót wykończeniowych na istniejących  ścianach projektowanej szatni,  wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych nowej łazienki  wraz związanymi  i pomocniczymi „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej Sali gimnastycznej przy ZS w Nowej Krępie”  na kwotę 36.067,85 zł 
Termin wykonania  - 31.08.2014 r. Termin płatności- 30 dni.


	12.
	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz
	Urząd Gminy Przasnysz
	2013-2014
	203.794,10
	200.000,00
	89,18
	
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku.  

	13
	Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby
	Urząd Gminy Przasnysz
	2016-2017
	125.000,00
	0,00
	0,00
	
	Zadanie realizowane będzie  w latach następnych.

	14
	Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów)
	Urząd Gminy Przasnysz
	2016-2017
	349.000,00
	0,00
	0,00
	
	Zadanie realizowane będzie  w latach następnych.

	15.
	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego
	Urząd Gminy Przasnysz
	2009-2014
	289.631,72
	268.361,27
	268.361,27
	
	 Umowa Nr 162/2013 z dnia  6.09.2013 r. – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego na kwotę 244.831,05 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.

Umowa Nr 160/2013 z dnia 6.09.2013 r.  – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” na kwotę 5.000,00 zł –umowa zrealizowana w I półroczu 2014r.
 
 Umowa Nr 209/2013 z dnia 28.11.2013 r.-  rozbiórka zewnętrznych schodów betonowych do lokali mieszkalnych i wykonanie nowych schodów betonowych oraz przebudowa wewnętrznej linii zasilającej i przeniesienie pomiarów do istniejących mieszkań w ramach zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w m. Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego" na kwotę 17.154,72 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.

 Umowa Nr 27/2014 z dnia 02.01.2014 r.-świadectwa charakterystyki energetyczej na kwotę 430,50 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.


	16.
	Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń  komunalnych  na lokale socjalne w miejscowości Bartniki
	Urząd Gminy Przasnysz
	2013-2014
	203.269,02
	188.718,02
	184.806,11
	
	 Umowa Nr 161/2013 z dnia  6.09.2013 r.– remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki na kwotę 173.696,43 zł  – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.

 Umowa Nr 159/2013 z dnia 6.09.2013 r.  – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki” na kwotę 3.500,00 zł  – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.

Umowa Nr 210/2013 z dnia 28.11.2013 r.-przemurowanie komina ponad dachem oraz naprawa tynków w ramach zadania pn.: "Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w m. Bartniki” na kwotę 7.609,68 zł    – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.


	17.
	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3          w miejscowości Golany
	Urząd Gminy Przasnysz
	2013-2014
	239.000,00
	239.000,00
	20.067,52
	
	 Umowa Nr 206/2013 z 25.11.2013 r.  –wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na kwotę 20.000,00 zł – umowa zrealizowana w I półroczu 2014 r.
Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia  przetargu w celu wyłonienia wykonawcy


	18
	Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz
	Urząd Gminy Przasnysz
	2010-2015
	2.724.313,26
	550.000,00
	0,00
	
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 roku. Inwestycja  dofinansowana jest ze środków NPPDL 2014.

	
	Razem wydatki majątkowe

	
	x
	15.927.442,85
	4.726.109,52
	2.550.528,76
	x
	x

	1.
	„Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”

	Urząd Gminy Przasnysz
	2012-2015
	1.280.230,16
	373.537,08
	180.880,15
	786.768,13*

	Umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy na stanowisku koordynatora operacyjnego projektu - podinspektora podpisana w dniu 18.02.2013r.
2013r.- 25.008,14 zł,
2014r.-28.800,00 zł,
2015r.- 21.600,00 zł.
Termin zakończenia: 30.09.2015r.

 Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych koordynatora operacyjnego projektu podpisana w dniu 18.02.2013r.
2013r. - 1.747,56 zł,
2014r. - 2.005,92 zł,
2015r. - 1.504,44 zł,
Termin zakończenia: 30.09.2015r.

 Umowa zlecenie Nr1/MM/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonywanie zadań specjalisty do spraw IT projektu podpisana w dniu  01.03.2013r.
2013r. - 9.000,00 zł,
2014 r. - 10.800,00 zł,
2015r. - 8.100,00 zł.
Termin zakończenia: 30.09.2015r.

 Umowa Nr1/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na  świadczenie usług telekomunikacyjnych projektu podpisana w dniu 04.03.2013r.
2013r. – 393,42 zł,	
2014r. - 93,96 zł.
Termin zakończenia: 28.02.2014r.

 Umowa Nr2/IJ/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonanie zadań specjalisty do spraw rozliczeń i sprawozdawczości projektu podpisana w dniu 28.05.2013r.
2013r. - 15.120,00 zł,
2014r. - 25.920,00 zł,
2015 r.- 19.440,00 zł.
Termin zakończenia: 30.09.2015r.

Umowa Nr 3/IB/2013/POIG.08.03.0014-023/11 na wykonanie zadań sprzątania Biura Projektu podpisana w dniu 16.08.2013r.
2013r. – 2.025,00 zł,
2014r. – 5.400,00 zł,
2015r. – 4.050,00 zł.
Termin zakończenia: 30.09.2015r.

- Umowa Nr 7/2013/POIG.08.03.00-14-23/11 na organizację spotkań informacyjnych podpisana w dniu 25.09.2013r.
2013r. – 6.380,00 zł,
2014r. –6.380,00 zł,
2015r. – 9.567,00 zł.
Termin zakończenia: 30.09.2015r.
 
Umowa Nr 4/AS/2013/POIG.08.03.00-14-023/11 na wykonanie zadań specjalisty do spraw rozliczeń i sprawozdawczości projektu podpisana w dniu 04.10.2013r.
2013r. – 4.350,00 zł,
2014r. –20.880,00 zł,
2015r. – 15.660,00 zł.	
Termin zakończenia: 30.09.2015r.

Umowa Nr 8/2013/POIG.08.03.00-14-012/11 na wykonanie zadań specjalisty merytorycznego projektu podpisana w dniu 04.10.2013r.
2013r. – 5.842,50 zł,
2014r. –28.044,00 zł,
2015r. – 21.033,00 zł.
Termin zakończenia: 30.09.2015r.

Umowa Nr042.19.POIG.08.03.00-14-023/11 na  świadczenie usług telekomunikacyjnych projektu podpisana w dniu 03.12.2013r.
2013r. – 93,47 zł,
2014r. – 442,68 zł,
2015r. – 73,78 zł.
Termin zakończenia: 02.03.2015r.

Umowa Nr 10/2013/POIG.08.03.00-14-23/11  na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, rozszerzona opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania, zapewnienie usługi dostępu do Internetu, monitoring korzystania z Internetu przez Beneficjentów Ostatecznych projektu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu podpisana w dniu 10.12.2013r.
2013r. – 448.113,60 zł,
2014r. –229.42944 zł,
2015r. – 172.072,08 zł.
Termin zakończenia: 30.09.2015r.

	2.
	„Indywidualizacja w Gminie Przasnysz” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
	Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
 w Przasnyszu
	
2013-2014
	
149.601,00
	
27.600,00
	
23.327,20
	
	Umowa Nr 1/2013 podpisana w dniu 11.10.2013r. na prowadzenie zajęć :
-dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Bogatem w liczbie godz. 60
-dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Lesznie w liczbie godz. 60
-dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Lesznie w liczbie godz. 30
-dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Mchowie w liczbie godz. 30
-dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Obrębie w liczbie godz. 30
2013r.-3.000,00 zł,
2014r.-6.000,00 zł.
Termin zakończenia 30.06.2014r.

Umowa Nr 2/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć :
-logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SP w Bogatem w liczbie godz. 60
2013r.- 1.200,00 zł,
2014r.- 2.400,00 zł.
Termin zakończenia 30.06.2014r.

Umowa Nr 3/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć :
-Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy  w SP w Bogatem w liczbie godz. 60
2013r.- 1.200,00 zł,
2014r.- 2.400,00 zł.
Termin zakończenia 30.06.2014r.

Umowa Nr 4/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć :
- logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SP w Lesznie w liczbie godz. 60
2013r.- 1.100,00 zł,
2014r.- 2.200,00 zł.
Termin zakończenia 30.06.2014r.

Umowa Nr 5/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć :
-Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy  w SP w Lesznie w liczbie godz. 60
2013r.- 1.100,00 zł,
2014r.- 2.200,00 zł.
Termin zakończenia 30.06.2014r.

Umowa Nr 6/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć :
-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie, wybitnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych w SP w Mchowie w liczbie godz. 30
2013r.- 500,00 zł,
2014r.- 1.000,00 zł.
Termin zakończenia 30.06.2014r.

Umowa Nr 7/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć :
-dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Nowej Krępie w liczbie godz.60
-dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Nowej Krępie w liczbie godz. 30
-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie, wybitnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych w SP w Nowej Krępie w liczbie godz. 30
2013r.- 1.863,60 zł,
2014r.- 3.727,20 zł.
Termin zakończenia 30.06.2014r.

Umowa Nr 8/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć :
- logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SP w Nowej Krępie w liczbie godz. 60
2013r.- 1.200,00 zł,
2014r.- 2.400,00 zł.
Termin zakończenia 30.06.2014r.

Umowa Nr 9/2013 podpisana w dniu 14.10.2013r. na prowadzenie zajęć :
-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie, wybitnie uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych w SP w Obrębie w liczbie godz. 30
2013r. - 500,00 zł,
2014r .- 1.000,00 zł.
Termin zakończenia 30.06.2014r.


	3.
	„Szansa”
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	2012-2014
	370.920,00
	135.974,15
	41.127,32
	
	 Umowa zlecenia nr 1/GOPS/POKL/2014 z dnia 2 maja 2014 roku polegająca na wydruku materiałów promujących projekt , 
w tym: ulotki w m-cu maju 2014 roku 
i foldery w m-cu listopadzie 2014 roku. Termin wykonania: dostawa folderów do dnia  30.11.2014 roku 
Termin płatności: 7 dni

 Umowa zlecenia nr 2/GOPS/POKL/2014 z dnia 7 maja 2014 roku na dostawę artykułów spożywczych dla uczestników projektu comiesięcznie w okresie od maja 2014 roku do listopada 2014 roku.
Termin wykonania: do 30.11.2014 r. Termin płatności:  7 dni po otrzymaniu faktury za dany miesiąc

Umowa zlecenia nr 5/GOPS/POKL/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku na realizację 72 godzin indywidualnego poradnictwa z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – życiowych z psychologiem dla 18 uczestników projektu w okresie od  11.06.2014 roku do 14.07.2014 roku.
Termin wykonania: 14.07.2014 rok Termin płatności:  7 dni



	
	Razem wydatki bieżące

	
	x
	1.800.751,16
	537.111,23
	245.334,67
	x
	x

	
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem

	
	x
	17.728.194,01
	5.263.220,75
	2.795.863,43
	x
	x


* limit wydatków na 2015 rok, na 2016 rok został uwzględniony przy przedsięwzięciach, na które zaciągnięto zobowiązania


