Zarzadzenie Nr 65/2017
Wéjta Gminy Przasnysz
Z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o ksztaltowaniu si¢ wieloletniej prognozy finansowej, w tym

o przebiegu realizacji przedsigwzi¢é w niej ujetych za I potrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z poézn.zm.) oraz § 2 Uchwaly Nr IX/61/2011
Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie okre$lenia zakresu i formy
informacji o ksztaltowaniu si¢ wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsiewzie¢ w niej ujetych, Wojt Gminy zarzadza, co nast¢puje:

§1

Wojt Gminy Przasnysz przedstawia informacj¢ o ksztaltowaniu si¢ wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsigwzig¢ w niej ujetych
za I potrocze 2017 roku obejmujaca:
1. Cze$¢ opisowa,
2. Czgsé tabelaryczng zawierajaca zalgczniki:
- zatgeznik Nr 1 — zestawienie poszczegolnych kategorii ekonomicznych ujetych
w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopien realizacji,
- zalgcznik Nr 2 — zestawienie planowanych i wykonanych wydatkéw na poszczegdlne

przedsigwzigcia.

§2
Informacje przekazuje sig¢:
- Radzie Gminy Przasnysz,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowe;.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

. Przasnysz

mgr inz. Grazyna Wroblewska



Informacja o ksztaltowaniu si¢ wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsiewzig¢¢ w niej ujetych za I potrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostata przyjeta Uchwata Nr XXI11/177/2016 Rady
Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. na lata 2017 - 2028. Okreslono wykaz
przedsiewzie¢ realizowanych w latach 2017-2020. Ze wzgledu na planowane zadtuzenie
i splate zadtuzenia, prognoza obejmowata okres od roku 2017 do roku 2028.

Ze wzgledu na charakter dzialan realizowanych przez Gming dane dotyczace
poszczegolnych pozycji budzetowych ulegaja ciagtym zmianom i dlatego tez WPF byla
aktualizowana zaré6wno w zakresie przeptywow finansowych, jak i w zakresie
realizowanych przedsiewzie¢. Wprowadzanie zmian na biezaco pozwala na kontrole
wszystkich ustawowych wskaznikow i ograniczen w ksztaltowaniu si¢ wyniku
np. wskaznikéw potrzebnych do okre$lenia ustawowych granic mozliwosci zaciagania
zobowigzan.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:

- Uchwatly Nr XXIII/184/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2017 r.,

- Uchwaly Nr XXI1V/191/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2017 r.,

- Uchwaty Nr XXV/200/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2017 r.,

- Uchwaty Nr XXVI11/213/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 2017 r..

Ujete dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej sa zgodne z wartosciami ujegtymi
w Uchwale budzetowej na 2017 rok wraz ze zmianami na dzien 30 czerwca 2017 roku
w zakresie wyniku budzetu oraz wysokosci zadluzenia.

Wystepuja natomiast roéznice w kwotach dochodéw biezacych i wydatkow biezacych.

Réznica ta wynosi 83.230,70 zt i zostata wprowadzona do budzetu:

1. Zarzadzeniem Nr 48/2017 Wojta Gminy Przasnysz z dnia 19 czerwca 2017 .

- na podstawie pisma Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej] w Warszawie Nr WFOSiGW.KK.WZC.4101.037.17.0013682.17 z dnia
03.06.2017 r. zwiekszono plan dochodow i wydatkéw z tytutu dofinansowania w formie

dotacji zadania pn.,,Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Przasnysz



w 2017 roku” w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska o kwot¢
50.310,00 zt,

- na podstawie Umowy dotacji Nr 0162/17/EE/D z dnia 26.05.2017 r. na dofinansowanie
realizacji zadania pn. “Organizacja konkursu promujgcego postawy proekologiczne
i segregacje odpadow w Gminie Przasnysz” zawartej z Wojewddzkim Funduszem
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmniejszono plan dochodéw
i wydatkbw w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona s$rodowiska
o kwote 79,30 zi.

2. Zarzadzeniem Nr 50/2017 Wojta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2017 r.

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2016 r.
zwiekszono plan dochodéw i wydatkow w dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotg

30.000,00 zi.

Zatacznik Nr 1 zawiera dane dotyczace realizacji poszcezegdlnych pozycji budzetowych
w odniesieniu do planu ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Niski stopien realizacji na koniec I pétrocza 2017 roku wystapit:

- w poz. 1.1.2 - dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od 0s6b
prawnych. Dochody te pobierane sg przez urzedy skarbowe na rzecz jednostek samorzadu
terytorialnego. Realizacja wplywow z tego tytulu bedzie wnikliwie analizowana
i ewentualne korekty w planie zostang wprowadzone w II pétroczu br.

- w poz.1.2.1 - dochody majatkowe ze sprzedazy majatku. Podjete dziatania w I pétroczu
2017 roku nie doprowadzily do zbycia nieruchomosci, ktore byly przeznaczone
na sprzedaz z godnie podjetymi Uchwatami przez Rad¢ Gminy Przasnysz. W II pétroczu
Gmina Przasnysz podejmie kolejne dziatania w celu sfinalizowania sprzedazy wszystkich
nieruchomosci.

- w poz.1.2.2 - dochody majatkowe z tytulu dotacji oraz $rodkéw przeznaczonych
na inwestycje. Dotacje te powinny wptyna¢ do budzetu w II pétroczu w miarg postgpu
robét inwestycyjnych, jak réwniez z terminéw rozliczen zadan realizowanych z udziatem
$rodkow europejskich,

- w poz. 2.2 - wydatki majatkowe. Terminy zakoficzenia realizacji zadan inwestycyjnych

w znacznej czesci przypadaja w 11 pétroczu 2017 roku.



- w poz. 5.1 — splata rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow
warto$ciowych , z uwagi na termin wykupu obligacji przypadajacy w II poétroczu
2017 roku,

- w poz. 11.4 — wydatki inwestycyjne kontynuowane i wynosi zaledwie 2,43% z uwagi
na terminy zakonczenia robét, ktore przypadaja w I1 pétroczu. Na niektore zadania gmina
planuje pozyskanie srodkow zewngtrznych i oczekuje na mozliwo$¢ ztozenia wnioskow
o dofinansowanie.

- w poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne i wynosi zaledwie 2,36 % z uwagi
na konieczno$é poprzedzenia realizacji zadafn przeprowadzeniem procedur zgodnie
z ustawg prawo zamowien publicznych, jak rowniez ujgcie nowych zadan inwestycyjnych
w I potroczu 2017 roku,

- w poz. 11.6 — wydatki majatkowe w formie dotacji i wynosi 0,47 % z uwagi na termin
przekazania dotacji zgodnie z zawartymi umowami przypadajacy w II poiroczu
2017 roku,

- w poz. 12.1 - dochody biezace na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziatem $rodkéw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z uwagi na:

- Umowe Nr POPT-REW-130/2016-00 zawarta w dniu 30 marca 2017 roku
o dofinansowanie projektu pn. ,,Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Przasnysz na lata 2017- 2023” w ramach Programu Operacyjnego ,.Pomoc Techniczna
2014-20207- dzial 750 rozdz. 75095, § 2057. Zlozony zostal wniosek o koncowg
platnosc¢,

- w poz. 12.2 - dochody majgtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziatem $rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z uwagi na:

- Umowe Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15 lipca 2016 r zawartej w dniu
15 lipca 2016 roku o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Golany -
Cierpigéorz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego ukladu
transportowego poprzez przebudowg drég gminnych” operacji typu ,, Budowa
lub modernizacja drég lokalnych” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudows wszystkich rodzajow matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczg¢dzanie energii” objetego

Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020. Po zakonczeniu realizacji



zadania zostanie zlozony wniosek o koﬁcdwq platno$é do Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Mazowieckiego. Planowany wplyw dotacja w II pétroczu 2017 roku,
- Umowe Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15 lipca 2016 r zawartej w dniu

15 lipca 2016 roku o dofinansowanie projektu pn. ,Przebudowa drogi| gminnej

w miejscowosci Obrgb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego
uktadu transportowego poprzez przebudowe drég gminnych” operacji typu ,, Budowa lub
modernizacja drég lokalnych” w ramach podziatania ,, Wsparcie inwestycji zwiazanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajoéw malej infrastruktury,
w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii” objgtego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania zostata zakonczona
w miesigcu lipcu br. Zostanie zlozony wniosek o koncowa platnosc
Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego. Planowany wptyw dotacja w Il pétroczu
2017 roku.

2. WysoKi stopien realizacji w I pétroczu 2017 roku wystapit :
- w poz. 4 — przychody budzetu w tym: poz. 4.1 nadwyzka budzetowa z lat ubjegtych —
247,35 %. Wystepujacy wysoki wskaznik wynika z nierozdysponowania calej kwoty
nadwyzki budzetowej z lat ubiegtych.
W 1 potroczu sptacono raty pozyczek w facznej kwocie 131.400,00 zt. W II potroczu,
zgodnie z zawartymi umowami, pozostaja do wykupu obligacje serii D12 w ysokosci
500.000,00 zt ( do 8 pazdziernika ) oraz sptata pozyczek w kwocie 394.200,00 zt.
Wskazniki zostaly wyliczone zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych,
a mianowicie do wyliczenia wskaznika w kolumnie ,,wykonanie” ujeto dane planowane
tzn. planowane dochody na koniec roku budzetowego i planowang wartps¢ splat
zadtuzenia. W przypadku obliczenia wskaznikow na podstawie wykonanych dochodéw
w 1 potroczu i wykonanych splat pozyczek wskazniki te bylyby niewspoimierne

i nie oddawatyby prawidtowo sytuacji finansowej Gminy.

Szczegolowe wykonanie poszczeg6lnych dochodéw, wydatkéw, wyniku budzetu
i wielkosci zadluzenia zostalo opisane w sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy

Przasnysz za I potrocze 2017 roku.



Informacje o przebiegu i realizacji zakresow rzeczowych przedsigwzig¢ ujetych

w wykazie przedsigwzigc:

Wydatki na zadania ujete w zalgczniku nr 2, w wykazie przedsigwzia¢ , w I polroczu
2017 roku zrealizowane zostaly w wysokosci 140.647,19 zi, co stanowi 2,16% kwoty
planowanego limitu na 2017 rok, w tym:

- wydatki biezgce objete limitem — nie wystepuja,

- wydatki majatkowe objete limitem - 140.647,19 zt — 2,16% kwoty planowanego

limitu, z tego:

- na programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udzialem
srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych - 4.850,00 zt - 0,27% kwoty planowanego limitu na 2017 rok,

- na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno —

prawnego - nie wystepuja,

- na programy, projekty lub zadania pozostate — 135.797,19 zt — 2,86% kwoty

planowanego limitu na 2017 rok.
WYDATKI MAJATKOWE

1. Programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi

z udziatem $rodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Przedsigwzigcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Obrgb w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego uktadu transportowego poprzez
przebudowe drog gminnych"

Cel: , Rozwdj sieci drég w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunkéw prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i skrécenia czasu dojazdu z miejscowosci Obrgb do obiektéw

uzytecznosci publicznej Gminy Przasnysz”.



Podpisana zostata Umowa o przyznanie pomocy Nr 00095-65151-UM0700292/ 16 z dnia
15 lipca 2016 r., operacji typu ,, Budowa lub modernizacja drog lokalnych” w ramach
poddziatania , Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszeniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialng i w oszczedzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020. Celem projektu jest ulatwienie prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej i rolniczej oraz poprawa warunkow zycia na obszarach wiejskich poprzez
przebudowe drogi Obrgb o dlugosci 1.510,92 mb. Zadanie realizowane w latach
2016-2017. W 2016 roku zostata przeprowadzona procedura przetargowa. W lipcu

biezacego roku zakonczono realizacj¢ zadania.

Przedsiewziecie pn. , Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigérz w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego uktadu transportowego poprzez prrebudowe
drog gminnych"

Cel:" Rozwdj sieci drég w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunkow prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej i skrécenia czasu dojazdu z miejscowosci Golany i Janin

do obiektow uzytecznosci publicznej Gminy Przasnysz”.

Podpisana zostata Umowa o przyznanie pomocy Nr 00203-6515 1-UMO0700296/ 16 z dnia
15 lipca 2016 r., operacji typu ,, Budowa lub modernizacja drog lokalnych™ w ramach
poddziatania ,,Wsparcic inwestycji zwigzanych =z tworzeniem, ulepszeniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialna i w oszczgdzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszaroéw Wiejskich
na lata 2014-2020. Celem projektu jest ulatwienie prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej i rolniczej oraz poprawa warunkow zycia na obszarach wiejskich poprzez
przebudowe drogi Golany- Cierpigorz o dlugosci 2.480,07 mb. Zadanie bedzie
realizowane w latach 2016-2017. W 2016 roku zostala przeprowadzona procedura
przetargowa. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakonczenie w II poiroczu 2017

roku.



Przedsiewzigcie pn. ,,Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi zlozonego 7 zestawu syren alarmowych wraz z wyposazeniem”
Cel: , Budowa systemu stuzgcego do informowania o niebezpieczenstwie ludnosci

przebywajgcej na obszarze gminy”.

Zawarta zostala z Powiatem Przasnyskim Umowa partnerska Nr CRU/220/2015
w sprawie realizacji projektu pn. ,Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed
zjawiskami  katastrofalnymi zlozonego z zestawu syren alarmowych wraz
z wyposazeniem” w ramach O$. Priorytetowa 5 Gospodarka przyjazna Srodowisku
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dziatanie 5.1
Dostosowanie do zmian klimatu. Projekt zakilada budowe systemu stuzgcego
do informowania o niebezpieczenstwie ludnosci przebywajacej na obszarze gmin powiatu
przasnyskiego, ztozonego z zestawdéw syren alarmowych wraz z wyposazeniem
oraz urzadzeniami sterowania i kontroli. Realizacja projektu planowana jest w latach
2016-2017.

Dotacja zostanie przekazana w II p6iroczu 2017 r.

Przedsiewziecie pn. ,,Regionalne partnerstwo samorzqgdéw Mazowsza dla aktywizacji
spoleczeristwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Cel: ,, Podniesienie sprawnosci urzedoéw w zakresie swiadczenia elektronicznych ustug”.

Zgodnie z zawartg w dniu 23.09.2015 r. z Wojewdédztwem Mazowieckim Umowa
Nr 115/GW/GW/7/15/ASI w sprawie partnerskiej wspolpracy przy realizacji projektu
w 2017 roku jest planowana dotacja z budzetu gminy na realizacj¢ projektu w kwocie
3.602,00 zt. Dotacja zostala przekazana w terminie do 30 czerwca 2017 r. ( Umowa
o udzielenie dotacji w roku 2017 Nr 98/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 05 kwietnia 2017 r.).
Realizacja zadania w latach 2016-2019-+.



2. Programy, projekty lub zadania pozostate

Przedsiewzigcie pn. , Budowa kanalizacji wraz 7 oczyszczalniq  Sciekow
dla miejscowosci Stara Krgpa, Nowa Krepa i Grabowo”

Cel: ,, Kompleksowe uporzqdkowanie gospodarki wodno- Sciekowej na terenie gminy”.
Opracowany zostal projekt budowy oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci Q srd.= 35,0
m3/d wraz z rurociagami technologicznymi w miejscowosci Stara Krgpa, Nowa Krgpa
i Grabowo — dokumentacja obejmuje: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary
robot, kosztorysy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t. Gmina posiada
pozwolenie na budowe w/w zadania inwestycyjnego. Rozstrzygnigto przetarg i podpisano
umowy 2z wykonawcami. Warto$¢ podpisanych uméw (roboty budowlane i nadzor
inwestorski): 2.401.327,77 zi. Realizacja zadania do 30.09.2018r. Zadanie

wspotfinansowane jest w formie pozyczki z WFOSIGW w Warszawie

Przedsiewzigcie pn. ,, Budowa kanalizacji wraz 7 oczyszczalnig sciekéw w miejscowosci
Mchowo”

Cel: ,, Kompleksowe uporzqdkowanie gospodarki wodno- Sciekowej na terenie gminy’.
Opracowany  zostal projekt budowy oczyszczalni $ciekow o przepustowosci
Q $rd.= 20,0 m3/d wraz z rurociggami technologicznymi w miejscowo$ci Mchowo —
dokumentacja obejmuje: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robot, kosztorysy
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Gmina posiada pozwolenia
na budowe, w/w zadania inwestycyjnego. Rozstrzygnigto przetarg i podpisano umowy
z wykonawcami. Warto$¢ podpisanych uméw (roboty budowlane i nadzér inwestorski):
2 226 604,72 . Realizacja zadania do 30.09.2018r. Zadanie wspoifinansowane jest
w formie pozyczki z WFOSIGW w Warszawie.

Przedsigwzi¢cie pn. ,,Odnowa wsi Bartniki”

Cel: ,, Zaspokojenie potrzeb spotecznych i kulturalnych mieszkarcow .



Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentacj¢ budowlang i pozyskano
pozwolenie na budowe. Przedmiotowe zadanie uje¢to we wniosku o dofinansowanie
w ramach RPO WM 2014-2020, O$ priorytetowa VI: Jakos¢ zycia, Dzialanie
6.2: Rewitalizacja obszaréw zmarginalizowanych, Typ projektéw: Rozwoj infrastruktury
technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji spolecznej
i gospodarczej. Trwa ocena wniosku. Realizacja inwestycji planowana w latach

2016-2018.

Przedsiewzi¢cie pn. ,,Odnowa wsi Gostkowo”

Cel: ,, Zaspokojenie potrzeb spofecznych i kulturowych spotecznosci lokalnej”.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentacj¢ budowlang i pozyskano
pozwolenia budowlane. Przedmiotowe zadanie uj¢to we wniosku o dofinansowanie
w ramach RPO WM 2014-2020, O$ priorytetowa VI: Jakos¢ zycia, Dzialanie
6.2: Rewitalizacja obszaréw zmarginalizowanych, Typ projektow: Rozwdj infrastruktury
technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji spoleczne;
i gospodarczej. Trwa ocena wniosku. Realizacja inwestycji planowana w latach

2016-2017.

Przedsi¢wzigcie pn. ,,Odnowa wsi Karwacz”

Cel: ,,Rozwdj spoleczny i turystyka”.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentacj¢ budowlang i pozyskano
pozwolenie na budowe. Po ogloszeniu naboru wnioskéw w ramach PROW 2014 — 2020,
na operacje typu ,.Inwestycje w obiekty pelniace funkcje kulturalne” objete dziataniem
,Podstawowe ushugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zlozony zostanie wniosek

o dofinasowanie. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016-2018.

Przedsigwziecie pn. ,,Odnowa wsi Wielodroz”

Cel: ,, Zaspokojenie potrzeb spotecznych i kulturowych spolecznosci lokalnej”.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentacj¢ budowlang i pozyskano
pozwolenie na budowe. Po ogloszeniu naboru wnioskéw w ramach PROW 2014 - 2020,

na operacje typu ,,Inwestycje w obiekty pelnigce funkcje kulturalne” objete dziataniem



,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zlozony zostanie wniosek

o dofinasowanie. Realizacja inwestycji planowana w latach 2016-2018.

Przedsi¢wzi¢cie pn. ,,Poprawa regionalnego ukladu transportowego poprzez
przebudowe drég gminnych”

Cel: ,, Zwigkszenie dostepnosci komunikacyjnej regionu poprzez poprawg jakosci drog”.
Zadanie w trakcie realizacji. Trwajg prace przygotowawcze do zlozenia wniosku
o komunalizacje czesci dziatek prywatnych zajetych pod drogg gminng . Realizacja

inwestycji planowana w latach 2015-2020.

Przedsiewziecie pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km
0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowosci Mchéwko”

Cel: ,, Zwigkszenie dostgpnosci komunikacyjnej regionu poprzez poprawg jakosci drog”.
15 wrzesnia 2016 r. ztozony zostat w Mazowieckim Urz¢dzie Wojewodzkim wniosek
o dofinasowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019; wniosek moze zosta¢ zakwalifikowany do dofinansowania
po powstaniu oszcz¢dnosci (np. po rozstrzygnigciu postgpowan przetargowych przez

beneficjentow).

Przedsiewziecie pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Wyrab Karwacki”
Cel: " Zwigkszenie dostgpnosci komunikacyjnej regionu poprzez poprawe jakosci drog”.

Wykonano dokumentacje projektowa. Wykonano podzialy geodezyjne i uzyskano
pozwolenie na budowe. W trakcie realizacji jest sporzadzenie wyceny w Starostwie

Powiatowym w Przasnyszu. Realizacja inwestycji planowana w latach 2015-2018.

Przedsigwzigcie pn. ,,Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice”

Cel: ,, Poprawa jakosci zycia mieszkanicéw gminy”.

Zadanie w trakcie realizacji, przygotowano dokumentacj¢ budowlang i pozyskano
pozwolenia budowlane. Trwa procedura zwigzana z wyborem wykonawcy zadania.

Zadanie planowane do realizacji w II potroczu 2017 roku.



Przedsi¢gwzigcie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karwacz
-etapl,,

Cel: ,, Kompleksowe uporzqdkowanie gospodarki wodno- Sciekowej na terenie gminy”.
Ogloszono przetarg ktéry zostal uniewazniony poniewaz cena najtanszej oferty
przewyzszala kwotg, jaka Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamOwienia. Trwaja prace zwigzane z przygotowaniem kolejnego postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego. Realizacja inwestycji planowana w latach

2017-2018.

Przedsiewzigcie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Lisiogéra — Emowo w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego ukladu transportowego poprzez
przebudowe drog gminnych”

Cel: , Rozwdj sieci drég w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunkow prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i skrécenia czasu dojazdu z miejscowosci Gostkowo, Emowo,
Lisiogora, Leszno do obiektéw uzytecznosci publicznej Gminy Przasnysz”.

Trwa procedura zwigzana z wyborem wykonawcy zadania; zadanie planowane

do realizacji w II potroczu 2017 roku.

Przedsiewziecie pn. ,, Termomodernizacja budynkow uZytecznosci publicznej w Gminie
Przasnysz”

Cel: ,, Zmniejszenie zanieczyszczen srodowiska”.

Ztozono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WM 2014-2020,
O$ priorytetowa VI: Jako$¢ zycia, Dzialanie 6.2: Rewitalizacja obszarow
zmarginalizowanych, Typ projektéw: Rozwdj infrastruktury technicznej na obszarach
rewitalizowanych w celu ich aktywizacji spolecznej i gospodarczej. Trwa ocena wniosku.

Realizacja inwestycji planowana w latach 2016-2018.

Przedsiewziecie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mchowo”
Cel: ,, Zwiekszenie dostepnosci komunikacyjnej regionu poprzez poprawg jakosci drog”.

Zostata podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji

\Mﬁ“ﬁ'
)/
mgr inz. Gydzyna Wroblewska

planowana w latach 2017-2019.



Zalgcznik Nr 1

do Zarzadzenia Nr 65/2017
Woéjta Gminy Przasnysz

z dnial8 sierpnia 2017 r.

Zestawienie poszczegolnych kategorii ekonomicznych ujetych w wieloletniej

prognozie finansowej oraz stopien realizacji za I polrocze 2017 roku

Wykonanie za Stopien realizacji

Lp. Wyszczegdlnienie Prognoza 2017
I pétrocze (%)
2017 r. ’
49,00
dochody biezace,
1.1. 28.460.821,18 | 15.253.324,23 53,59
w tym:
dochody z tytulu udzialu we
2.656.466,00 1.211.786,00 45,62

LLT | wptywach z podatku dochodowego
od o0sdb fizycznych

dochody z tytulu udzialu we
1.1.2 wptywach z podatku dochodowego 30.000,00 - 1.842,01 -6,14
od o0séb prawnych

podatki i optaty

1.1.3 4.379.147,00| 2.216.439,60 50,61
w tym:
1.1.3.1 | 7 podatku od nieruchomosci 1.924.147,00 833.148,31 43,30
114 | 7 subwencji ogolnej 8.684.257,00 | 4.868.238,00 56,06
1.1.5 |z tytulu dotacji i Srodkéw 11.382.200,36 |  6.280.904,36 55,18
przeznaczonych na cele biezace
Dochody majatkowe
1.2 3.476.854,00 395.153,02 11,37
w tym:
1.2.1 | z¢ sprzedazy majatku 190.153,00 0,00 0,00
122 |z tytutu dotacji oraz srodkow 3.286.701,00 395.153,02 12,02

przeznaczonych na inwestycje

asemsesol| 127626288) 3576

w tym: ’




z tytutu poreczeni i gwarancji
wtym:

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1

gwarancje i porgczenia
podlegajace wylaczeniu z limitu
splaty zobowiazan, o ktérym
mowa w art. 243 ustawy

0,00

0,00

0,00

na splate przejetych zobowiazan
samodzielnego publicznego
zakladu opieki zdrowotnej
przeksztalconego na zasadach
okres$lonych w przepisach o
dziatalnosci leczniczej, w
wysokos$ci w jakiej nie podlegaja
sfinansowaniu dotacjg z budzetu
paristwa

0,00

0,00

0,00

wydatki na obstuge dlugu
w tym:

91.552,00

45.523,30

49,72

2.1.3.1

odsetki i dyskonto okreslone w art.

243 ust. 1 ustawy
w tym:

91.552,00

45.523,30

49,72

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegajace
wylaczeniu z limitu splaty

zobowigzan, o ktérym mowa w art.

243 ustawy, w terminie nie
diuzszym niz 90 dni po
zakonczeniu programu, projektu
lub zadania i otrzymaniu
refundacji z tych $rodkow (bez
odsetek i dyskonta od zobowigzan
na wklad krajowy

0,00

0,00

0,00

2.13.1.2

odsetki i dyskonto podlegajace
wylaczeniu z limitu splaty

zobowigzan, o ktérym mowa w art.

243 ustawy, z tytulu zobowigzan
zaciagnietych na wktad krajowy

0,00

0,00

0,00

2.2

Wydatki majatkowe

9.903.153,13

222.934,16

2,25

S

288121437

Pfi‘ychod&budietu v
z tegoi

4.786.489,83

3.454.914,24

72,18

4.1

Nadwyzka budzetowa z lat
ubieglych
w tym:

290.761,33

719.185,74

247.35

na pokrycie deficytu budzetu

0,00

0,00

0,00




42

Wolne srodki, o ktérych mowa w
art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
w tym:

2.735.728,50

2.735.728,50

100,00

42.1

na pokrycie deficytu budzetu

2.000.889,83

0,00

0,00

43

Kredyty, pozyczki, emisja
papieréw wartosciowych
w tym:

1.760.000,00

0,00

0,00

43.1

na pokrycie deficytu budzetu

1.760.000,00

0,00

0,00

44

Inne przychody niezwigzane z
zaciagnieciem dlugu
w tym:

0,00

0,00

0,00

44.1

: Rozdwdy budietu '

na pokrycie deficytu budzetu

z tego'

0,00

0,00

102560000

5.1

Splaty rat kaplta%owych kredytow i
pozyczek oraz wykup papierow
warto$ciowych

w tym:

1.025.600,00

131.400,00

0,00

12,81

12,81

5.1.1

w tym laczna kwota
przypadajacych na dany rok kwot
ustawowych wylaczen z limitu
sptaty zobowiazan, o ktérym
mowa w art. 243 ustawy

0,00

0,00

0,00

5.1.1.1

kwota przypadajacych na dany rok
kwot ustawowych wylaczen
okreslonych w art. 243 ust. 3
ustawy

0,00

0,00

0,00

5.1.12

kwota przypadajacych na dany rok
kwot ustawowych wylaczen
okreslonych w art. 243 ust. 3a
ustawy

0,00

0,00

0,00

5.1.13

kwota przypadajacych na dany rok
kwot ustawowych wylaczen
innych niz okreslone w art. 243
ustawy

0,00

0,00

0,00

5.2

| Kwo xzobownqzaﬁ /

Inne rozchody niezwigzane ze
splata diugu

wynikajacych 'z przey;cia pi'zéz

0,00

0,00

0,00

: 75,05




